
 
 

Brf Marum 
Dagordning Styrelsemöte 4 
Den 26 november 2024 kl. 19.00 via Zoom 

 

 

1) Ordförande öppnar mötet 

2) Närvaro / anmäld frånvaro / frånvaro 

Närvarande: Thomas Bay (TB), Lene Martin (LM), Michael Perlmutter (MP), Morgan Christoffersson 
(MC) (från punkt 7c), Fredrik Aldeus (FA), Dag Ströman (DG) 

3) Val av justeringsperson 

MP valdes till justeringsperson 

4) DS anmäler två övriga frågor för dagordningen  

5) Dagordningen fastställdes 

6) Genomgång av justerat protokoll för styrelsemöte 3, 2024-09-03 (bilaga 1) 

7) Informationspunkter 

a. Danuta Krukowski konfirmerar försäljning av andel F1 våren 2025 

b. Nytt kök installerat i hus B 

c. Föreningens fastighetsförsäkring 

TB har talat med Folksam som hanterar vår fastighetsförsäkring och en kollektiv bostadsrätts-
försäkring. Allt som tillhör husen är försäkrat. Vi som enskilda andelsägare måste hålla koll på 
vad våra egna hemförsäkringar täcker. TB tar ny kontakt för att utreda vad som täcks av fastig-
hetsförsäkring respektive hemförsäkring. Täcks lösöret i husen av föreningens försäkringar vid 
t.ex. brand? När frågan är utredd uppmanar TB samtliga medlemmar att kontakta sina försäk-
ringsbolag för att säkerställa att allt är i sin ordning. 

8) Föreningens ekonomi  

Ordförande visar kontoutdrag från Swedbank. Behållningen är idag ca 760 000 SEK. 500 000 SEK 
finns i kassan. Ekonomin bedöms i dagsläget vara god. Oklart i dagsläget hur stor slutnotan för renove-
ringsprojektet blir. Att finansiera anslutningen av sex fastigheter till ett minireningsverk kommer att 
kräva ett banklån. 

9) Fastighets- och bryggfrågor 

a. Statusrapport renoveringsprojektet (bilaga 2) 

b. Beslut om projektets fortsättning 



Efter en andra besiktning är renoveringarna fortfarande inte slutförda. Keran Entreprenad AB 
har otaliga gånger lovat att åtgärda anmärkningarna i det av Silver konsulter AB upprättade be-
siktningsprotokollet. Styrelsen konstaterar att de i vissa delar gör ett undermåligt jobb, använ-
der outbildat folk och nedprioriterar vår förening. Om de i besiktningsprotokollet angivna fel-
punkterna inte som föreskrivet är åtgärdade den 15 december 2024 kommer styrelsen att agera. 
TB har talat med en jurist som menar att det är osannolikt att vi får ut hela vitesbeloppet om vi 
väljer att avsluta samarbetet. Det vanliga är att en jämkning görs. Oklart hur Keran ställer sig till 
att utfärda våtrumsintyg för de två badrummen och tvättstugan om vi avslutar samarbetet. Ett 
förslag som diskuterades var att skicka en faktura på vitesbeloppet till Keran, tillsammans med 
en faktura avseende de extra besiktningskostnader de förorsakat (Keran avbokade två besikt-
ningstillfällen efter sista avbokningsdatum och ska enligt avtal bekosta den genomförda ombe-
siktningen) och avvakta deras respons. Ett andra förslag som diskuterades var att försöka för-
handla fram en uppgörelse med Keran, innebärande att de slutför installationen av den inred-
ning som upptas i besiktningsprotokollet, lämnar återstående snickeriarbeten därhän, samt slip-
per betala vite. Föreningen betalar inga fler fakturor utöver de som redan är betalda. 

Beslut: TB stämmer av med jurist på Bostadsrätterna att det är möjlig att avsluta samarbetet med 
Keran utan att detta får allvarliga följdverkningar. Om juristen råder oss att avsluta samarbetet med-
delar TB Keran att om de inte åtgärdar de i besiktningsprotokollet noterade felpunkterna senast den 
15 december, betraktar vi kontraktet som avslutat och skickar en faktura på vitesbeloppet. TB och 
MP driver frågan vidare och informerad styrelsen fortlöpande. 

c. Uppdatering samfällighetens avloppsprojekt (bilaga 3) 

Av Österåkers kommuns tillsynsrapport framgår att det är stora problem med tre av samfällig-
hetens fyra avloppsanläggningar. Man bedömer att det är rimligt att förbjuda användning av 
dessa avlopp inom 1,5 år. Samfälligheten ska inkomma med ett åtgärdsförslag och en tidplan 
senast den 31 januari 2025. Förslaget kommer att omfatta fyra minireningsverk på ön, till vilka 
de fastigheter som idag är kopplade till det befintliga avloppet ansluts. En installation av minire-
ningsverk på Sydudden blir först aktuellt när övriga anläggningar är på plats. Den 28 november 
deltar TB och MP i ett möte med samfällighetens avloppsgrupp. TB informerar styrelsen lö-
pande. 

d. Beslut om installation av fem fönster i hus A (bilaga 4) 

Beslut: Kommunen har meddelat att bygglov för fönsterinstallationen inte är aktuellt, och att om in-
stallationen inte påverkar bärande konstruktionen då är inte en bygganmälan aktuellt heller. Install-
ationen kommer inte att påverka byggnadens konstruktion, då det finns en bärande balk i grundkon-
struktionen direkt ovanför de nya fönstren. Styrelsen godkänner installationen. 

10) Fortsatt diskussion om möjlig ändring av § 38 i föreningens stadgar (bilaga 5) 

Livlig diskussion kring vad föreningen ska ta ansvar för och uppmuntra. TB och MP tar fram ett nytt 
förslag där bredband, golvvärme, duschvägg mm också tas upp, MC bidrar med förslag på skrivning 
som därefter cirkuleras bland styrelsemedlemmarna. 

11) Övriga frågor 

a. DS informerar om Linanäs Båt & Motors missnöje med att en del av oss själva tar upp båten och 



att man därför inte vill ta hand om F-husets motor över vintern. 

b. DS informerar om osämja angående fördelning av förvaringsutrymmen hus F. Samägarrättsla-
gen bör gälla.

12) Nästa möte: tisdag den 4 februari kl. 18.00 via Zoom

13) Ordföranden avslutar mötet

Stockholm den 3 december 2024 

Vid protokollet Ordförande           Justerare 

Lene Martin Thomas Bay   Michael Perlmutter 
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Brf Marum 

Protokoll Styrelsemöte 3 
Den 3 september 2024 kl. 18.00 

Via Zoom 

1) Ordförande öppnar mötet

2) Närvaro / anmäld frånvaro / frånvaro

Närvarande: Thomas Bay (TB), Lene Martin (LM), Michael Perlmutter (MP), Mor-
gan Christoffersson (MC), Fredrik Aldeus (FA), Dag Ströman (DG)

3) Val av justeringsperson

MP valdes till justeringsperson

4) Inga övriga beslutsfrågor för dagordningen anmälda.

5) Dagordningen fastställdes

6) Genomgång av justerade protokoll för styrelsemöte 2024-04-09 (bilaga 1) och kon-
stituerande styrelsemöte 2024-05-14 (bilaga 2)

Beslut: Tidigare protokoll läggs till handlingarna.

7) Informationspunkter

a) Minireningsverksprojektet (bilaga 3): Ingen ny information, se bilaga 3. Mer
info kommer efter Samfällighetens möte 14 september. MP kommer att vara
vår representant. Oklart ännu vad kostnaderna för respektive sex fastigheter
kommer att bli. Sydudden har ett val att vara med, de kan renovera sin befint-
liga anläggning. Ängshusen är tvungna att gå med då den avloppsanläggning
de är anslutna till kommer att stängas ner.

8) Fastställa beslut om inträde/utträde Brf Marum 2024-06-20 (bilaga 4)

Beslut: Styrelsen fastställer beslutet att godkänna Thomas Bay och Charlotta Bay
som medlemmar i Brf Marum.

9) Föreningens ekonomi – kort besök på Swedbank

Ordförande visar kontoutdrag från Swedbank. Behållningen är idag ca 866 000
SEK.

10) Diskussion om möjlig ändring av § 38 i föreningens stadgar (bilaga 5)

Bilaga 1
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Diskussion fördes, skrivningarna måste bli tydligare angående nyanskaffning och 
övertagande av ansvar etc. Frågan bordlades på grund av frågans komplexitet till 
nästa möte. 

11) Fastighets- och bryggfrågor

a. Renoveringarna: förseningar, ändringar, konsekvenser (bilaga 6a–6d)

Silver Konsulter AB gjorde besiktning 2 juli (efter två avbokningar på grund av att 
arbetet inte var klart). Först i slutet av augusti lyckades TB få kontakt med Keran 
och meddelade att nästa besiktning är 17 september och Keran har sagt att arbetet 
ska vara klart till dess. Vi har redan betalt 60% av de överenskomna kostnaderna, 
vi har alltså 40% att förhandla om. Vi inväntar slutbesiktning. 

12) Övriga frågor (vid sittande bord)

a. Torkskåpet i Ängshusens tvättstuga är åtgärdat av DS och fungerar utmärkt!

b. Försäkringar: TB kollar vad som täcks av föreningens fastighetsförsäkring.

13) Uppföljning av frågor från tidigare styrelsemöten

a. Hjärt- och lungräddning (bilaga 7): DS:s förslag diskuterades och TB kommer
att skicka ut en kondenserad version till alla medlemmar att diskutera på re-
spektive husmöte.

14) Nästa möte: tisdag den 26 november kl. 18.00 via Zoom

Ordföranden avslutar mötet

Stockholm den 5 november 2024 

Vid protokollet Ordförande Justerare 

Lene Martin Thomas Bay Michael Perlmutter 
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Silver Konsulter AB 
Södra Catalinagränd 19A 
183 68 Täby 
anders@silverkonsulter.se 

Org. Nr 556906-2077 
Bankgiro. 132-5265 
VAT nr SE55690607701 
Mobil. 070-740 55 48 

Brf Marum 
Ålön 2 st badrum + tvättstuga 
Österåkers kommun

UTLÅTANDE ÖVER FORTSATT SLUTBESIKTNING FSB 1 
Rubriker med siffermarkering inom parentes ( ) hänför sig till ABT 06 7:14. 

Typ av besiktning (1) 

Fortsatt slutbesiktning 

Besiktningens omfattning (2) 

Besiktningen omfattar entreprenaden  i dess helhet. 

Tid för besiktningen (3) 

2024-11-01 

Entreprenaden samt parterna (4) 

Entreprenaden: 

Objektet: Brf Marum på ön Ålön, renovering av 2 st badrum samt en 
tvättstuga  

Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT 06 

Upphandlingsform: Generalentreprenad 

Parterna: 

Beställare: Brf Marum 

Org.nr: 716416-7103 

Entreprenör: Keran Entreprenad AB 

Org.nr: 559248-2391 

Bilaga 2
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Besiktningsman (5) 

Besiktningsman: Anders Silver  Utsedd av beställaren 

 

Närvarande (6) 

Vid slutsammanträde 2024-11-01 var parterna representerade av:  

för beställaren: Michael Perlmutter 

för entreprenören: Ej närvarande 

vilka utsetts att föra respektive parts talan. 

Övriga närvarande: 

för beställaren: Thomas Bay 

 

Sättet för kallelse till besiktningen (7) 

Besiktningsmannen har 2024-06-18 kallat parterna per e-post. 

 

 

Tidigare besiktningar och provningar (9) 

Tidigare förbesiktningar 

Tidigare besiktningar finns förtecknade i respektive bilaga. 

 

Littera Besiktningsdag Omfattning 

SB 1 2024-07-02 Icke god känd besiktning 

 

Därutöver har provningar inom respektive fackområde förtecknats i respektive bilaga. 

 

Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser (10) 

Entreprenadens omfattning framgår av kontrakt  undertecknat 2023-11-20 

Utöver kontraktshandlingar har för besiktningen följande handlingar och överenskommelser utgjort 
underlag: 

• Ändringsavtal daterat 2024-03-24 
I övrigt enligt handlingar och överenskommelser angivna i respektive bilaga. 
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Delar som inte är åtkomliga för besiktning (11) 

Följande delar är ej åtkomliga för besiktning: 

•  

 

Delar som inte besiktigas okulärt, utan endast på grundval av entreprenörens 
dokumentation över avtalade kvalitets- och miljöåtgärder (12)  

Besiktningsmannen har vid besiktningen bedömt att av entreprenören upprättad skriftlig 
dokumentation över redovisade egenkontroller, som visar att arbetena i fråga är kontraktsenligt 
utförda, har utgjort tillräckligt underlag för bedömning av entreprenaden för aktuell del i fråga. 
Besiktningsmannen har för aktuell del gått igenom den skriftliga dokumentationen och därutöver gjort 
urvalsvis okulär kontroll av arbete i fråga, för att klarlägga riktigheten av dokumentationen. 

Den dokumentation som avses ovan är all dokumentation, avseende egenkontroller, som 
entreprenören överlämnat för respektive del av entreprenaden. 

 

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13–17, 23) 

I bilagor enligt förteckning nedan har under denna rubrik antecknats samtliga vid besiktningen 
konstaterade fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden.  

 
I det fall besiktningen pågått i flera dagar, har i förteckningen ovan angivits den senaste 
besiktningsdagen. 

I bilagor har antecknats fel, bristfälligheter eller anmärkningar och förhållanden med följande 
beteckningar: 

E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (kap 7 § 14 punkt 13) 

B  anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller 
anmärkningen (kap 7 § 14 punkt 14). Avhjälpande sker efter särskild beställning av 
beställaren. 

S  Ej aktuell 

U  Ej aktuell  

N  Ej aktuell 

A  Ej aktuell 

 

 

 



Sid 4(6) 

Brf Marum Ålön Utlåtande fortsatt slutbesiktning FSB 1  2 st basdrum + tvättstuga.docx 
Detta dokument är upprättat efter mall för SBRs entreprenadbesiktningsgrupp 
2-3-1 / 2020  © SBR

Bes. Bet. Nr Hus Del / Rum Fel Avhjälpt 
/sign 

SB1 E 1 Hus E Bad Bristfällig gering på fönsterfoder 

SB1 E 5 Hus E Bad Handfat är för grunt, fel handfat mot 
beställning 

SB1 E 6 Hus E Bad Bristfällig rengöring i brunn 

SB1 E 10 Hus E Bad Skada på dörrkarm 

SB1 E 13 Hus E Bad Ej tätat på foder mot fönster 

SB1 E 14 Hus E Bad Lucka sluter ej tätt i öppning 

FSB 1 E 1. Hus E Bad Läckage förekommer vid inkommande 
vatten på vägg bakom wc-stol, se bild 

FSB 1 E 2. Hus E Bad Dörrlås tar i foder vid stängning, foder 
felplacerat 

FSB 1 E 3. Hus E Bad Saknas inredning i badrumsskåp 

FSB 1 E 4. Hus E Kök Läckage förekommer under diskho vid 
nya kopplingar 

FSB 1 E 5. Hus B Bad Nu kladdig fog mellan klinker och 
tröskel/foder 

SB1 E 20 Hus B Bad Skada på dörrkarm 

SB1 E 23 Hus B Bad Glipa mellan foder och kakel vid fönster 

SB1 E 27 Hus B Bad Handdukstork saknas 

FSB1 E 6. Hus B Bad Ojämn kakelfog bakom wc-stol 

FSB 1 E 7. Hus B Bad Ful fogning på foder vid fönster samt 
målningsskador i gerningar 

SB1 E 32 Hus B Hall Ej färdigställt runt flyttad dörrkarm 

SB1 E 33 Tvättstuga Fel fog i väggvinkel och takvinkel, det är 
nu hård fog 

SB1 E 34 Tvättstuga Bristfällig rengöring på kakel/ klinker 

SB1 E 36 Tvättstuga Hål kvar i väggvinkel sedan tidigare 
vattenrör, skulle sättas igen enl beställare 

FSB1 E 8. Tvättstuga Elarbeten ej färdigställda, eluttag är 
ej anslutna till jordfelsbrytare 

SB1 E 39 Tvättstuga Synlig isolering under hus 

FSB1 E 9. Tvättstuga Elradiator saknas 
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Bes. Bet. Nr Hus Del / Rum Fel Avhjälpt 
/sign 

FSB1 E 10. Tvättstuga Jordfelsbrytare nu monterad men hela 
elanläggningen ej ansluten. Elkabel med 
eluttag hänger löst, skall den finnas kvar? 

FSB 1 E 11. Tvättstuga Klinkersockel mot tröskel lossnat 

SB1 B Tvättstuga Svårt att rensa avloppet pga placeringen, 
luddlåda skulle kunna underlätta 
problemet 

FSB 1 E 12. Allm Intyg gällande avprovning el gällande 
jordfelsbrytare, egenkontroller mm. ej 
redovisade 

SB1 E 43 Allm Drift och skötselinstruktioner ej 
överlämnade 

Besked om godkännande (18) 

Entreprenaden godkänns inte på grund av att noterade fel sammantaget inte anses vara av mindre 
betydelse. Följande skäl utgör hinder för godkännande: 

• Flertalet fel samt all dokumentation/ avprovningar saknas fortfarande gällande el

Föreskrift om fortsatt eller ny slutbesiktning (19) 

Fortsatt slutbesiktning föreskrivs och verkställs efter senare kallelse 

Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta (24) 

Parterna har överenskommit att fel skall avhjälpas utan dröjsmål, dock senast till 2024-12-15 

Övriga noteringar 
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Sändlista (25) 

Undertecknat utlåtande har 2024-11-10 sänts per e-post till parterna och övriga enligt nedan. Bilagor 
enligt rubrik (13-17, 23) ovan har sänts tidigare. 

Företag Namn Adress 
Brf Marum Thomas Bay Thomas.bay@sbs.su.se 
Brf Marum Michael Perlmutter michael@archp.com 
Keran Entreprenad AB Emin Keran info@keran.se 

SILVER KONSULTER AB 

Anders Silver 
av SBR certifierad besiktningsman Cert.nr C000445 
Medlem av entreprenadbesiktingsgruppen 



Österåker kommuns tillsynsrapport 
avseende Ålöns avloppssystem 

2024-11-13 mejlade Christian Bagge nedanstående till den projektgrupp som är en-
gagerad i avloppsprojektet på Ålön. 

Hej, 

Nu har vi fått tillsynsrapporten från kommunen och den var hårdare än vad vi trott 
men inte helt oväntat då vi vet om att det är problem med de flesta av systemen. Så 
nu behöver vi sätta igång arbetet med att komma vidare med att prioritera anlägg-
ningarna och sätta en handlingsplan framöver med både information till fastighets-
ägare och genomförande av själva arbetet. Vi ska återkomma till kommunen med 
en åtgärdsplan och de är också villiga att ha dialog med oss under tiden så att pla-
nen förankras även hos dem i dialog.  

Jag och Johan föreslår att vi tar ett möte den 27 november kl 19.00 för att sätta en 
plan framöver. 

Bifogar tillsynsrapport 

Med vänlig hälsning, 

Christian Bagge 

Bilaga 3















Ansökan om bygglov nya fönster hus A 

Från: michael@archp.com <michael@archp.com> 
Skickat: den 5 november 2024 13:30 
Till: kommun@osteraker.se 
Ämne: Behövs bygglov? 

Hej! 
Till vårt fritidshus på Ålön vill vi tillägga nya fönster på två fasader. Fönstrens utseende ska 
matcha helt de befintliga som är bredvid när det gäller utförande, material, storlek, färg, 
mm. Ändringen kommer inte väsentligt påverkar byggnadens eller områdets karaktär.

Behövs ett bygglov för detta? 

Med vänliga hälsningar, 
Michael Perlmutter 
………………………………………………………… 
Michael Perlmutter 
Vidargatan 7 
113 27 Stockholm 
SWEDEN 

Telephone: +46 8 31 34 61 
Cellphone:  +46 73 986 69 89 
e-mail: michael@archp.com
website: www.archp.com

From: Bygglovenheten <bygglovenheten@osteraker.se> 
Subject: Sv: Behövs bygglov? 
Date: 6 November 2024 at 08:46:45 CET 
To: "'michael@archp.com'" <michael@archp.com> 

Hej Michael. 

Tack för uppgifterna! Det du vill göra kräver inget bygglov.  
Om ändringarna påverkar bärande konstruktion i huset kräver detta en anmälan. 

Lycka till. 

Med vänlig hälsning 

Eva Gullberg 
Bygglovsamordnare 
Österåkers kommun, bygglovenheten 
_________________________________________________ 
Österåker – möjligheternas skärgårdskommun 
E-post bygglov@osteraker.se
Tel bygglovenheten: 08-540 811 01 - kl 10-12 (samlingsnummer)

Bilaga 4

mailto:michael@archp.com
mailto:michael@archp.com
mailto:kommun@osteraker.se
mailto:michael@archp.com
http://www.archp.com/
mailto:bygglovenheten@osteraker.se
mailto:michael@archp.com
mailto:michael@archp.com
mailto:bygglov@osteraker.se






BRF MARUM  •  HUS A  •  MARUM 1:280      FÖRSLAG PÅ NYA FÖNSTER      SKALA 1:100  DATUM: 2024-11-10  RITAT AV: MICHAEL PERLMUTTER

PLAN N

FÖRESKRIFTER

Arbete:
Isättning av nya glasrutor med karm, bågar, 
foder, lister, fönsterbleck, mm. Allt skall ut-
föras avseende storlek, utseende och färg lika 
bef fönster bredvid.

Nya öppningar i bef väggar. Bef dolda balkar 
ovan de nya fönsterna kontrolleras.

Karmens anslutning till väggen tätas (drevas)

Alla skruvar som fäster fönstren till väggen 
försänktas och pluggas med furupluggar i liv 
med karmen för dold infästning.

1 st elradiator øyttas enligt Interiör Eleva-1 st elradiator øyttas enligt Interiör Eleva-
tionen.

Målning på utsidan. Insidan behandlas ej.

Material:
Träproöler och träslag som matchar helt de 
beöntliga, in och ut.

Trippel isolerglas i klarglas med lågenergi- 
beläggning på en glasskiva och distansram i 
aluminium. Cirkamått på varje fönsterkassett 
850 x 1600 mm

Utsidan målas svart på fönsterbåge, röd på 
väggar/karm lika bef. fönsterna.

Elmaterial för att øytta 1 st bef. element.

Transport:Transport:
Allt transport till och från huset skall ingår.

Bortforsling och återvinning av avfall och em-
ballage ingår.

Allmänt:
Allt arbete skall följa bygg- och branschregler 
och skall utföras fackmannamässigt.

Alla mått kontrolleras på plats innan arbetet 
och materialbeställningen påbörjas.

Eldstaden/skorstenen och golv/väggytor 
skyddas under arbetet.

Ritn. 3 (5)
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FASAD MOT NORDVÄST

Ritn. 4 (5)

FASAD MOT SYDVÄST

NYTT FÖNSTER

NYTT FÖNSTER





Diskussionsunderlag 

Möjlig ändring av föreningens stadgar § 38 

I samband med att luftvärmepumpar köptes och installerades i hus B och C, vilka 
bekostades av andelsägarna i respektive hus, har frågan väckts om vem som ansva-
rar för framtida underhåll av dessa – andelsägarna eller föreningen? 
Då underhåll av luftvärmepumpar inte regleras i befintliga stadgar finns det anled-
ning att diskutera om så bör ske. En sådan diskussion bör rimligen även inkludera 
braskamin, båt, motor och tillbehör, samt cykelkärra.  
Utdrag ur föreningens stadgar (registrerade av Bolagsverket 2024-08-12) med till-
lagda möjliga justeringar i rött: 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

§38
Bostadsrättsföreningen svarar för sedvanligt underhåll av

1. Husens stomme, yttertak, fasader, ytterdörrar (inklusive tillhörande
handtag och lås), fönster, trädäck och räcken samt alla övriga delar på
husens utsida, med undantag för antenn eller motsvarande anordning, samt
luftvärmepump.

2. Fasta VVS- och elinstallationer, inklusive elradiatorer, ventilationskanaler,
vatten- och avloppsledningar, ventiler, brunnar, varmvattenberedare,
sanitetsporslin, vattenkranar, elledningar, strömbrytare, och elkontakter.

3. Till vägg och golv hörande fuktisolerande skikt i badrummet.
4. Ändringar av husen som görs av bostadsrättshavare med styrelsens tillstånd

och som utförs enligt §40 om de faller under punkterna 1-3 ovan.
5. Till husen hörande brandsläckare.
6. Bastu/tvättstuga.
7. P-plats och servitut.
8. Bryggor, bojar och Y-bommar.

Bostadsrättshavaren svarar för övrigt underhåll, däribland: 

1. Vitvaror
2. Köksfläkt
3. Av bostadsrättshavaren installerad elektrisk handdukstork
4. Reparation av sprucket glas i fönster och dörrar
5. Braskamin
6. Luftvärmepump
7. Båt, tillbehör och motor
8. Cykelkärra
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